

АКТ

Приемки-сдачи оборудования в эксплуатацию

по договору № 21 от 01 2007г.

“ 07 ” сентября 2007г.

Комиссия в составе:

Представитель

(должность, ФИО)

Представитель ЧП «Торговая группа «ТФК»

генеральный директор  
Хунювец Л.А.

(должность, ФИО)

В период с “30” августа 2007г. по “07” сентября 2007г. были проведены пусконаладочные работы и испытания оборудования согласно договора № от 200 г., в ходе которых установлено, что оборудование работает в соответствии с установленными на него техническими характеристиками (если обнаружены какие-либо отклонения, неполадки или дефекты, то делается ссылка на акт дефектов). Результаты испытания - скорость транспортеров соответствует тех. заданию. Выявление упаковки стабильное, равномерное. Электроснабжение к транспортерам приведено временное. Сбоев, аварий и форс-мажорных обстоятельств не было.

Оборудование, перечисленное в приложении к договору от 200 г., принято в эксплуатацию и на гарантийное обслуживание.

Члены комиссии :

подпись Заказчика



Handwritten signatures of the commission members, including the signature of the client and several members of the commission.